

INDEX Mobile

Relatório de Progresso da Construção

App nativo (iOS/Android) · Migração do app web · 26 de maio de 2026

Sumário executivo

Estamos construindo o aplicativo **mobile nativo** da INDEX (plataforma de audiolivros católicos), migrando o app web atual para **React Native**, com o objetivo de publicar na **App Store** (e, em seguida, na Google Play). O backend (Supabase + Cloudflare R2) é o **mesmo** do app web — nenhuma reescrita de servidor é necessária.

Até o momento, **6,5 dos 16 marcos** do roadmap estão concluídos. O app já tem, em código e validado por verificação de tipos e empacotamento: login completo, navegação do catálogo, player de áudio com reprodução em segundo plano e tela de bloqueio, e busca. O único impedimento ativo é externo: a **conta Apple Developer está com status pendente** (em processamento pela Apple), o que trava temporariamente a geração do build de iOS.

Onde está tudo

Projeto mobile	C:\dev\index-mobile (fora do OneDrive, de propósito)
GitHub	github.com/Indexappbr/Index (branch main)
App web (referência)	C:\dev\index-app-v2-main
Backend Supabase	projeto abjtbqgdjrfejodfhway (mesmo do web)
Conta Expo (EAS)	ferramentas@indexappbr.com · org index.app

Stack técnica escolhida

Framework	Expo SDK 56 + Dev Client (React Native 0.85, React 19.2)
Navegação	Expo Router v6 (file-based, rotas com guarda de sessão)
Linguagem	TypeScript 6 (modo estrito)
UI	NativeWind v4 (Tailwind no React Native) + componentes próprios
Estado	TanStack Query (servidor) · Zustand (player) · MMKV (local)
Áudio	expo-audio (background + lock screen)
Backend	Supabase (Auth + DB + Edge Functions) · Cloudflare R2 (áudio)

Decisão de engenharia (áudio): o plano original previa react-native-track-player (RNTP), mas a versão gratuita (v4) não é compatível com a Nova Arquitetura do React Native — que o nosso stack usa e que o MMKV v4 exige. A v5 do RNTP virou paga (licença comercial). Optamos por expo-audio (oficial do Expo, gratuito, compatível com a Nova Arquitetura), que atende o requisito-chave: **reprodução em segundo plano e controles na tela de bloqueio**.

Roadmap até a App Store

Nº	Marco	Status
----	-------	--------

1	Apple Developer Program (pago)	CONCLUÍDO
2	Repositório + stack mobile montada	CONCLUÍDO
3	Autenticação (Supabase + Google + 2 fatores)	CONCLUÍDO
4	Conexão com o Supabase real (.env)	CONCLUÍDO
5	Tipos do banco de dados (TypeScript)	CONCLUÍDO
6	Primeiro build no iPhone (EAS)	BLOQUEADO
7	Player de áudio nativo	CONCLUÍDO
8	Telas (Home, Biblioteca, Livro, Estante, Conta...)	EM ANDAMENTO
9	Tela de verificação em 2 fatores	PENDENTE
10	Notificações push (iOS/Android)	PENDENTE
11	Compras no app (IAP / RevenueCat)	PENDENTE
12	Modo offline (downloads criptografados)	PENDENTE
13	Reforço de segurança + Privacy Manifest	PENDENTE
14	Monitoramento (Sentry + analytics)	PENDENTE
15	Automação de build e publicação (CI/CD)	PENDENTE
16	Publicação na App Store (até aprovação)	PENDENTE

O que já foi construído

Autenticação CONCLUÍDO

Login e cadastro por e-mail/senha, recuperação de senha e **login com Google**. Sessão guardada de forma rápida e segura (MMKV + armazenamento seguro do sistema). As rotas têm uma **guarda**: quem não está logado vê só as telas de login; quem está logado vai direto para o app.

Catálogo de conteúdo CONCLUÍDO

A **Home** lista os livros reais vindos do backend (com capas), e a tela de **detalhe do livro** mostra a descrição e a lista de capítulos. Listas de alto desempenho (FlashList) e carregamento de imagens otimizado.

Player de áudio CONCLUÍDO

Toca os capítulos a partir de URLs assinadas (seguras, com renovação automática antes de expirar). Inclui: tocar/pausar, avançar/retroceder, próximo/anterior, **avanço automático** ao fim do capítulo, **retomar de onde parou** (salva a posição a cada 30 segundos), **reprodução em segundo plano** e **controles na tela de bloqueio** do celular.

Biblioteca e busca EM ANDAMENTO

Aba **Biblioteca** com campo de busca que consulta a função de busca do backend (mesma do web), com resultados em tempo real.

Importante: tudo acima passa na verificação de tipos e no empacotamento, mas **ainda não foi testado em um aparelho real**, pois isso depende do build de iOS — que está bloqueado pela pendência da conta Apple. A validação definitiva acontece quando rodarmos o app no iPhone.

Impedimento atual: conta Apple Developer pendente BLOQUEADO

O login na Apple e a verificação em 2 fatores funcionam, mas a Apple ainda **não ativou** a associação de “time de desenvolvedor” na conta `ferramentas@indexappbr.com` — o status está **pendente / em processamento**. Sem isso, não é possível gerar as credenciais nem o build de iOS.

Ação necessária (do lado da Apple, sem precisar de Mac): aguardar o e-mail “Welcome to the Apple Developer Program”. Acompanhar o status em `developer.apple.com/account`. Assim que ativar, o restante do build (registrar o iPhone e gerar o app) é rápido — já está tudo preparado no projeto.

Como retomar e evoluir a construção

Para continuar de onde paramos, use a skill `/index-mobile` (criada junto com este relatório). Ela orienta o assistente a carregar o contexto completo e seguir o próximo passo do roadmap.

Convenções do projeto:

- A cada mudança concluída: verificação de tipos (`npx tsc --noEmit`) e empacotamento (`npx expo export --platform web`), depois um commit local e push para o GitHub.
- Build e publicação rodam na nuvem (EAS) — **não é necessário Mac**.
- Comandos interativos do EAS (login Apple, registro de aparelho) devem ser rodados num **terminal de verdade** (PowerShell), não dentro do chat.

Próximos passos sugeridos (sem depender da Apple): concluir as telas restantes (Estante/favoritos, Bíblia, Conta), tela de 2 fatores e notificações. Os passos que dependem de contas externas (compras no app, publicação) entram quando a conta Apple ativar.