

INDEX — Detalhamento do Dia

Terça-feira, 26 de maio de 2026

Operador: Guilherme · Frentes: App Mobile (React Native) + Bíblia (áudio/PDF)

Visão geral do dia

Dia de altíssima produtividade em duas frentes paralelas:

App Mobile (React Native)

Do zero ao app com login, catálogo, player de áudio e busca — 6,5 de 16 passos do roadmap, 9 commits no GitHub.

Bíblia + Áudio

523 páginas concluídas no novo PDF da Bíblia (490 → 1013) + **plano Business** e **2 vozes profissionais** geradas.

Frente 1 — App Mobile INDEX (React Native)

Construímos do zero o aplicativo nativo, migrando do app web, rumo à App Store.

Marcos concluídos hoje

Nº	Entrega	Status
1	Conta Apple Developer (paga) confirmada	CONCLUÍDO
2	Projeto + stack: Expo SDK 56, Expo Router, NativeWind, TypeScript estrito, estrutura enterprise	CONCLUÍDO
3	Autenticação completa: Supabase + MMKV + login Google + rotas com guarda + telas	CONCLUÍDO
4	Conexão ao backend Supabase real (mesmo do web)	CONCLUÍDO
5	Tipos do banco de dados (queries 100% tipadas)	CONCLUÍDO
7	Player de áudio: background, tela de bloqueio, retomar posição, avanço automático	CONCLUÍDO
8	Telas: Home, Detalhe do Livro e Biblioteca com busca	CONCLUÍDO

Outras realizações do dia (app)

- **Análise completa do app web** (index-app-v2): mapeadas as 14 edge functions, o modelo de dados (livros, capítulos, favoritos, assinaturas) e os fluxos — base para a migração.
- **Repositório no GitHub** criado e conectado: github.com/Indexappbr/Index (9 commits enviados).
- **Conta Expo (EAS)** criada e projeto vinculado (projectId configurado).
- **Decisão técnica de áudio**: trocamos react-native-track-player por expo-audio (compatível com a Nova Arquitetura e gratuito).
- **Documentação**: 3 PDFs gerados (Relatório de Progresso, Checklist de Produção, Roadmap × Checklist) + skill /index-mobile para retomar o trabalho.
- **Manutenção**: liberados 40 GB no disco (estava 100% cheio, travando as instalações).

Impedimento registrado

Passo 6 — Build no iPhone	BLOQUEADO Conta Apple Developer com status pendente (em processamento pela Apple). O login e a verificação funcionam, mas falta a Apple ativar o “time de desenvolvedor”. Tudo preparado para rodar o build assim que ativar.
---------------------------	---

Frente 2 — Bíblia + Áudio (narração)

523 páginas concluídas

CONCLUÍDO

Progresso no **novo PDF da Bíblia**: da página **490** até a **1013**. Avanço significativo na preparação do material para narração.

Infraestrutura de áudio

- **Plano Business adquirido** — habilita a geração de áudio profissional em escala (vozes premium, maior cota, uso comercial). **CONCLUÍDO**
- **Vozes profissionais geradas** — **Bento** e **Matias**, prontas para narrar o conteúdo (Bíblia e demais audiolivros). **CONCLUÍDO**

Resumo do dia

Indicador	Resultado
Passos do roadmap mobile concluídos	6,5 de 16
Commits enviados ao GitHub (app)	9
Documentos (PDF) gerados	4 (com este)
Páginas da Bíblia concluídas	523 (490 → 1013)
Plano de áudio (Business)	Adquirido
Vozes profissionais geradas	2 (Bento, Matias)
Espaço em disco liberado	40 GB