

INDEX Mobile

Roadmap × Checklist de Produção — Visão Unificada

26 de maio de 2026 · 6,5 de 16 passos · 5 de 22 itens

A ideia: os **16 passos** são o caminho (o “como”); o **checklist de 22 itens** é o critério de aceitação (o “está pronto?”). Cada item do checklist é satisfeito dentro de um passo. Quando os 16 passos fecharem, os 22 itens ficam verdes.

Os 16 passos → o que cada um fecha do checklist

Nº	Passo	Status	Itens do checklist que satisfaz
1	Apple Developer (pago)	FEITO	pré-requisito
2	Repo + stack	FEITO	Hermes · TS strict · TanStack SWR (base)
3	Autenticação	FEITO	base p/ testes de auth (16)
4	Conexão .env Supabase	FEITO	Nenhuma chave secreta no bundle
5	Tipos do banco	FEITO	reforça TS strict
6	Dev build iPhone	BLOQ. APPLE	Bundle < 5MB (1ª medição) · destrava testar no device
7	Player de áudio	FEITO	base de áudio p/ cripto e testes
8	Feature parity (telas)	ANDAMENTO	FlashList em todas as listas · blurhash · acessibilidade (parcial)
9	2FA — tela nativa	A FAZER	reforça segurança de login
10	Push notifications	A FAZER	pode acionar ATT (se analytics)
11	IAP (RevenueCat)	A FAZER	IAP p/ upgrade (obrigatório Apple) · Restore Purchases
12	Offline	A FAZER	Áudios criptografados em disco
13	Hardening + Privacy Manifest	A FAZER	Tokens no secure-store · SSL pinning · Jailbreak/root · Screenshot prevention · Privacy Manifest
14	Observabilidade	A FAZER	ATT prompt (se analytics cross-app)
15	CI/CD	A FAZER	onde os testes passam a rodar automático
16	Publicação App Store	A FAZER	Data Safety · Termos/Privacidade · Testes unit · E2E (Maestro) · Acessibilidade final · Profiling · Bundle < 5MB (final)

O checklist ao contrário — onde cada grupo “nasce”

Grupo (feitos/total)	Onde se materializa
Performance (2,5/6)	Hermes e SWR já no passo 2; FlashList e blurhash no 8; profiling, re-renders e bundle no polimento (16)
Segurança (1,5/6)	“Sem segredos” já no passo 4; cripto de áudio no 12; secure-store, SSL, jailbreak e screenshot concentram no passo 13
Compliance (0/6)	IAP + Restore no passo 11; Privacy Manifest no 13/16; Data Safety, Termos e ATT no 16/14
Qualidade (1/4)	TS strict já feito (passo 2); testes e acessibilidade no fechamento (16), apoiados pelo CI (15)

Onde estamos

Fundamentos

Passos 2–5 e 7 — **feitos**. Já acenderam 5 itens do checklist.

Bloco de produto

Passos 8–10 — **em andamento**. Funcionalidade + performance/ acessibilidade.

Bloco de loja

Passos 11–16 — **a fazer**. Fecha a maior parte do checklist; depende da Apple ativar.

Em uma frase: fundamentos prontos, no meio do bloco de produto; o checklist vai acendendo conforme entrarmos no bloco de loja — que destrava de vez quando a conta Apple Developer sair de “pendente”.