

INDEX Mobile

Checklist de Produção — Status Atual

26 de maio de 2026 · 5 de 22 itens concluídos

Este é o **portão de pré-lançamento**. A maioria dos itens pertence aos passos finais do roadmap (hardening, compras no app, testes, publicação), que ainda não foram iniciados — por isso estão pendentes. Os itens já “verdes” são os fundamentos plantados cedo de propósito. Legenda: **FEITO** feito · **PARCIAL** parcial · **PENDENTE** a fazer · **A MEDIR** a medir.

Performance

2.5 de 6

FEITO	Hermes habilitado	Padrão do Expo SDK 56 (React Compiler ligado)
PARCIAL	FlashList nas listas longas	Home, Biblioteca e capítulos usam; Estante/Bíblia ainda não existem
PENDENTE	Imagens com blurhash	Backend não envia hash; hoje só cor de fundo
FEITO	TanStack: stale-while-revalidate	staleTime de 60s configurado
PARCIAL	Sem re-renders desnecessários	useCallback e seletores Zustand, mas sem profiling ainda
A MEDIR	Bundle < 5MB (sem áudio)	Só medível no build nativo

Segurança

1.5 de 6

FEITO	Nenhuma chave secreta no bundle	Só a anon key (pública por design)
PARCIAL	Tokens no expo-secure-store	Wrapper pronto; sessão hoje no MMKV (hardening = passo 13)
PENDENTE	Áudios criptografados em disco	Depende do modo offline (passo 12)
PENDENTE	SSL pinning	Passo 13
PENDENTE	Jailbreak/root detection	Passo 13
PENDENTE	Screenshot prevention	Passo 13 (telas sensíveis)

Compliance

0 de 6

PENDENTE	Privacy Manifest (iOS)	Passo 16 (publicação)
PENDENTE	Data Safety Form (Android)	Passo 16
PENDENTE	IAP para upgrade de plano	Passo 11 (obrigatório Apple) — travado pela Apple pendente
PENDENTE	Restore Purchases	Passo 11
PENDENTE	Termos de uso + privacidade no app	Passo 16
PENDENTE	ATT prompt (se analytics cross-app)	Passo 14/16, se aplicável

Qualidade

1 de 4

FEITO	TypeScript strict sem erros	strict: true; tsc --noEmit zera a cada commit
--------------	------------------------------------	---

PENDENTE	Testes unitários (billing/áudio/auth)	Fase de polimento
PENDENTE	Testes E2E (Maestro): login + play	Fase de polimento (passo 16)
PENDENTE	Acessibilidade (accessibilityLabel)	A adicionar nos componentes interativos

Mapa para os passos do roadmap: Hardening (tokens, SSL, jailbreak, screenshot, cripto) → passo 13 · IAP + Restore → passo 11 · Privacy Manifest / Data Safety / ATT / Termos → passos 13 e 16 · Testes + acessibilidade → polimento (passo 16) · blurhash, profiling, bundle size → otimização de performance.